Sr. No.	Task Name	Duration	Start Date	End Date
1	Complete project execution	36 days	21.02.18	11.04.18
2	Software Requirements	7 days	21.02.18	01.03.18
3	Inception & Elicitation	1 day	21.02.18	21.02.18
4	Elaboration & Negotiation	2 days	22.02.18	23.02.18
5	Specification	1 day	26.02.18	26.02.18
6	Validation & Management	3 days	27.02.18	01.03.18
7	Software Design	5 days	02.03.18	08.03.18
8	Preliminary & Detailed designing	1 day	02.03.18	02.03.18
9	Develop prototype	2 days	05.03.18	06.03.18
10	Incorporate feedback	1 day	07.03.18	07.03.18
11	Design finalisation	1 day	08.03.18	08.03.18
12	Software Development	14 days	09.03.18	28.03.18
13	Code development	9 days	09.03.18	21.03.18
14	Debug errors	3 days	22.03.18	26.03.18
15	Development completion	2 day	27.03.18	28.03.18
16	Software Testing	6 days	29.03.18	05.04.18
17	Develop test plans & test cases	2 days	29.03.18	30.03.18
18	Conduct testing	3 days	02.04.18	04.04.18
19	Generate test reports	1 day	05.04.18	05.04.18
20	Software Deployment	4 days	06.04.18	11.04.18
21	Generate output binaries	2 days	06.04.18	09.04.18
22	Deploy software	2 days	10.04.18	11.04.18